

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию в общеобразовательном учреждении МБОУ  
СОШ № 8 г.Поронайска центра образования естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста»  
на 2022 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Результат выполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1	Утверждение должностного лица за реализацию создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Январь 2022	Приказ МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска	Директор
2	Инвентаризация имеющегося оборудования по предметам «Физика», «Химия», «Биология» согласно перечню стандартного комплекта оборудования для центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»	Январь-март 2022	Составление заявки на закупку оборудования	Администрация, заведующий хозяйством
3	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений «Точка роста»)	Февраль -Март-2022	Проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точка роста» в соответствии с брендбуком	Администрация, ДОКиС
4	Разработка нормативной документации по деятельности «Точка роста» в образовательном учреждении, осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста»	Январь-март 2022	Приказы об утверждении нормативной документации	Администрация

5	Проведение ремонтных работ	Июнь-август 2022	ремонтные работы в соответствии с брендбуком «Точка роста»	Администрация , заведующий хозяйством
6	Приемка ремонтных работ	До 25.08.2022	акт приемки работ	Администрация
7	Разработка основных общеобразовательных программ	Август 2022	Протокол педагогического совета, приказы образовательного учреждения.	Администрация
8	Доставка и установка оборудования в центр «Точка роста»	До 25.08.2022		Министерство образования Сахалинской области
9	Мониторинг готовности центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	До 25.08.2022	Фотоотчет	Администрация
10	Открытие центра «Точка роста»	15.09.2022	Фотоотчет	Администрация

13	Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	В течение 2022	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации в рамках реализации результатов и показателей центров «Точка роста»	Администрация
14	Открытие центра «Точка роста»	До 15.09.2022	Информационное освещение в СМИ/социальных сетях	Администрация
15	Мониторинг выполнения показателей центра «Точка роста»	До 01.10.2022, далее ежеквартально	Отчет о выполнении показателей по реализации проекта «Точка роста» по установленной форме	Администрация